

REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE

UL. TAMA POMORZAŃSKA 13A

70-030 SZCZECIN


SEKRETARIAT: 091 - 44 - 11-200
Fax: 091 - 44 - 11-300
Inf. nawigacyjna: 091 - 44 - 11-301

e-mail: sekretariat@szczecin.rzgw.gov.pl
www.szczecin.rzgw.gov.pl
www.bip.szczecin.rzgw.gov.pl

NIP 852-22-59-310
REGON 811932724

NO-0813-2/12-mt

Szczecin, dnia 14 listopada 2012 r.



**KRAJOWY ZARZĄD
GOSPODARKI WODNEJ**
ul. Grzybowska 80/82
00-844 WARSZAWA

Dotyczy: wystąpienia pokontrolnego z kontroli doraźnej przeprowadzonej w RZGW w Szczecinie w zakresie realizacji zadania „Ubezpieczenie prawego (wschodniego) brzegu rz. Odry Zachodniej w km 0,0-29,5 (dotyczy jedynie odcinków na których jest zniszczony brzeg)”

W odpowiedzi na zobowiązanie zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 25 października 2012 r., znak: KZGW/DINpi-5063/27(3)/2012/pz, niniejszym informuję o sposobie realizacji zalecenia pokontrolnego.

- 1. Zalecenie sprostowania kwoty 77 470 zł przy kolejnej aktualizacji planu Programu Odra-2006 – uaktualnienie wydatków poniesionych od 2007 r.**

Uaktualnienie wydatków poniesionych od 2007 roku poprzez sprostowanie kwoty 77470 zł nastąpi w sprawozdaniu z realizacji zadań dofinansowanych z rezerwy celowej „Programu dla Odry-2006” w okresie I-IV kwartał 2012 r.

- 2. Zalecenie dolozenie wszelkich możliwych starań i działań w celu zakończenia realizacji zadania w możliwie krótkim terminie.**

Głównym celem zadania pn. „Ubezpieczenie prawego (wschodniego) brzegu rz. Odra Zachodnia w km 0,0-29,5 (dotyczy jedynie odcinków na których jest zniszczony brzeg)” jest wykonanie ubezpieczenia brzegu na potrzeby zapewnienia bezpiecznej żeglugi na tym odcinku rzeki Odry Zachodniej. Wytypowano w sumie 12 odcinków wymagających wykonania ubezpieczeń.

W roku 2012 w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych wyłoniono Wykonawcę, z którym zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na 4 najbardziej zniszczonych odcinkach. W dniu 31.10.2012 r. Wykonawca zgłosił gotowość robót do odbioru. W chwili obecnej trwają procedury związane z odbiorem robót.

Również w roku bieżącym dla pozostałych 8 odcinków w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych wyłoniono Wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji dla przedmiotowego zadania wraz z uzyskaniem niezbędnych postanowień i decyzji (w tym decyzji o

P. W. K.

pozwoleniu na budowę) oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do wykonanej dokumentacji. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Jednocześnie wskazuje się, że w kolejnych latach – w miarę przyznaných środków na realizację przedmiotowego zadania, RZGW w Szczecinie dołoży wszelkich możliwych starań i działań w celu zakończenia jego realizacji w możliwie krótkim terminie.

Z poważaniem

DYREKTOR
Andrzej Kreft
Andrzej Kreft

Otrzymują:

- 1) adresat; *Przewoźny*
- 2) a/a
3. *UH w/om O. W.*

P. M.