

Tabela 2: Harmonogram dokumentowania GZWP w obszarze działania RZGW w Szczecinie

Lp.	Nr zbiornika	Nazwa zbiornika	Etap prac dokumentacyjnych	Proponowany termin realizacji etapu (lata)
1	120	Zbiornik międzymorenowy Bobolice	Etap I	2009-2011
2	148	Sandr Pliszki		
3	144	Dolina kopalna Wielkopolska		
4	134	Zbiornik Dębno		
5	126	Zbiornik Szczecinek		
6	118	Zbiornik międzymorenowy Polanów	Etap III	2013-2015
7	135	Zbiornik Barlinek		