Zatgcznik do komunikatu 19/11
SCHEMAT FUNKCJONOWANIA PRZESLA ZWODZONEGO MOSTU KOL EJOWEGO W KM 733,7 RZEKI REGALICY W OKRESIE PRZEBUD OWY PRZEJSCIA ZEGLOWNEGO

Organizacja ruchu Zzeglugowego i kolejowego oraz pracy wykonawcy rob6t w okresie OD 01 wrze $nia DO 30 wrze $nia*
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Organizacja ruchu zZeglugowego i kolejowego oraz pracy wykonawcy robét w okresie OD 01 pa zdziernika DO 31 pa zdzirenika
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Organizacja ruchu zeglugowego i kolejowego oraz pracy wykonawcy robot w okresie OD 01 listopada DO 30 listopada
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Organizacja ruchu zeglugowego i kolejowego oraz pracy wykonawcy robét w okresie OD 01 grudnia DO 31 grudnia
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LEGENDA
PRACA WYKONAWCY W PRZEJSCIU ZEGLOWNYM - przesto zamknigte dla zeglugi. Wykonawca we wiasnym zakresie z koleja uzgadnia technologiczne otwarcia na wiasne potrzeby

ZEGLUGA PRZEZ OTWARTE PRZESLO - wykonawca poza przejéciem zeglownym

duzy ruch pociagoéw, krétkie przerwy - brak mozliwosci pracy i zeglugi

REZERWA - ZEGLUGA MOZLIWA PRZEZ OTWARTE PRZESEO PRZY BRAKU PRACY WYKONAWCY W PRZEJSCIU ZEGLOWNYM. Po zachodzie storica przejécie mozliwe dla wracajacych na postojowiska

Wykonawca zobligowany do informowania obsady mostu o fakcie wejécia w przesto (w przeciwnym razie otwieranie mostu obligatoryjne na potrzeby zeglugi. tj. zegluga niemozliwa na zadanie wykonawcy

Mozliwe réwniez przejécie dla zeglugi po uzgodnieniu z wykonawca, w przypadku prowadzenia pracy przez wykonawce od przeciwnej strony niz przejscie zeglowne, przy braku przeciwskazan do jednoczesnego wykonywania pracy i ruchu zeglugowego w przebudowywanym przejsciu

I noc migdzy zachodem a wschodem storica - zegluga zabroniona przepisami zeglugowymi
dziefh miedzy wschodem a zachodem storica - zegluga mozliwa zgodnie z przepisami
pét godzinny okres po zachodzie lub przed wschodem - przesto w rezerwie dla wracajacych na postojowiska

ruch pociggéw na odcinku obejmujacy most zwodzony, na podstawie schematu kolejowego obowigzujacego od 01.09.2011 r.

Wykonawca odpowiedzialny za uzgodnienie z wiascicielem mostu zapewnienia od pocz gtku do ko rica prac otwierania przesta na potrzeby  Zeglugi w okresie od 6:45 do 7:05, tj. poza normalnym czasem pracy obstugi mostu
20 min ZEGLUGA PRZEZ OTWARTE PRZESLO - wykonawca poza przejéciem zeglownym
REZERWA - ZEGLUGA MOZLIWA PRZEZ OTWARTE PRZESLO PRZY BRAKU PRACY WYKONAWCY W PRZEJSCIU ZEGLOWNYM.
rez Wykonawca zobligowany do informowania obsady mostu o fakcie wej$cia w przesto (w przeciwnym razie otwieranie mostu obligatoryjne na potrzeby zeglugi. tj. zegluga niemozliwa na zadanie wykonawcy
Mozliwe réwniez przejscie dla zeglugi po uzgodnieniu z wykonawca, w przypadku prowadzenia pracy przez wykonawce od przeciwnej strony niz przejscie zeglowne, przy braku przeciwskazan do jednoczesnego wykonywania pracy i ruchu zeglugowego w przebudowywanym przejsciu
* organizacja przewidziana dla okresu od 01.09 do 30.0 9, jednak ze wejdzie w zycie od momentu przekazania wykonawcy placu budowy lu b w od czasu rozpocz ecia prac.



